

Số: 614 /QĐ-UBND

Xuân TrúC, ngày 31 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND
xã Xuân TrúC và các hạng mục phụ trợ**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Xuân TrúC: số 269/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân TrúC và các hạng mục phụ trợ; số 458/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân TrúC và các hạng mục phụ trợ; số 607/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân TrúC và các hạng mục phụ trợ.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 169//TTr-KT ngày 31/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Trúc và các hạng mục phụ trợ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Chủ đầu tư; Trưởng phòng Kinh tế xã; Kho bạc Nhà nước Khu vực IV; Đơn vị tư vấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ký bởi ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC
Thị trấn UBND XÃ XUÂN TRÚC TỈNH HUNG YÊN

CHỦ TỊCH



Phạm Khắc Huân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Trúc và các hạng mục phụ trợ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình	Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình theo hồ sơ BC KTKT được duyệt	7.155.214.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	211.603.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình	Quản lý dự án xây dựng công trình	224.153.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình	30.286.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình	14.930.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
6		Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán dự án hoàn thành	69.143.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				7.705.329.000								